

Planul de acțiuni al Serviciului Tehnologii Informaționale pentru anul 2026

Viziunea: Viziunea de dezvoltare strategică a Serviciului Tehnologii Informaționale până în anul 2030, potrivit domeniului de competență, este aliniată la Agenda pentru dezvoltare durabilă 2030, precum și la viziunea Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030, orientată spre dezvoltarea sistemului de securitate cibernetică al MAI și protecția infrastructurii tehnologice instituționale, precum și consolidarea sistemelor de management al serviciilor TIC.

Planul de activitate al Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2026, este orientat spre punerea în aplicare a programelor sectoriale, documentelor de planificare și angajamentelor asumate, în procesul de integrare europeană, contribuind esențial la realizarea următoarelor deziderate ale acesteia:

- Asigurarea măsurilor de securitate cibernetică și protecție a infrastructurii tehnologice instituționale;
- Modernizarea infrastructurii IT, inclusiv achiziționarea de echipamente și software-ul necesar pentru a asigura funcționarea eficientă și securizată a sistemelor informatice;
- Extinderea și modernizarea sistemului informațional automatizat „Controlul traficului” pentru creșterea siguranței în trafic, precum și a rețelei WAN MAI în subdiviziunile afiliate, incluzând transferul de date securizat și mentenanța sistemului;
- Acordarea suportului subdiviziunilor MAI, la implementarea și dezvoltarea Sistemelor informaționale automatizate;
- Implementarea unui nou sistem informațional destinat creării și ținerii Registrului informației criminalistice și criminologice, compatibil cu sistemele informaționale partajate (etapa a II-a);
- Dezvoltarea Sistemului digital de radiocomunicații speciale critice în standard TETRA;
- Contribuirea la asigurarea punerii în aplicare a recomandărilor studiului de fezabilitate privind interoperabilitatea sistemelor informaționale deținute de Ministerul Afacerilor Interne cu EU-LISA;
- Elaborarea și aprobarea cadrului normativ pentru instituirea Centrului operațional de securitate cibernetic etc.

Misiunea: Serviciul Tehnologii Informaționale are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor statului în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor în sfera de competență a Ministerului Afacerilor Interne.

În acest context, Serviciul Tehnologii Informaționale, prin intermediul subdiviziunilor din subordine, are misiunea de a coordona, organiza activitățile de acordare a suportului la consolidarea capacităților instituționale pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate personală și comunitară, modernizarea sistemelor informaționale automatizate, precum și contribuirea la sporirea gradului de siguranță și ordine publică.

Respectiv, obiectivele și acțiunile Planului de acțiuni al Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2026, sunt direcționate la acordarea suportului privind elaborarea și promovarea actelor normative, achiziționarea echipamentelor speciale în domeniul TIC, dotarea cu echipamente de comunicații pentru prestarea serviciilor de calitate cu privire la menținerea și restabilirea ordinii publice, protecția liniștii și a bunurilor materiale manifestate prin micșorarea timpului de reacționare la incidente, având ca soluție sisteme moderne de comunicații, precum și dezvoltarea și implementarea sistemelor informaționale automatizate.

De asemenea, asigurarea și gestionarea serviciilor în domeniul comunicațiilor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a subdiviziunilor din subordine, dezvoltarea Sistemului digital de radiocomunicații speciale critice în standard TETRA, contribuirea la optimizarea răspunsului la apelurile de urgență, prin integrarea subsistemului informațional pentru echipajele de intervenție cu Sistemul informațional automatizat al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 dezvoltat, elaborarea și implementarea produsului soft nou conform cerințelor sistemele utilizate în cadrul UE destinat creării și ținerii Registrului informației criminalistice și criminologice, precum și modernizarea infrastructurii IT, inclusiv achiziționarea de echipamente și software-ul necesar pentru a asigura funcționarea eficientă și securizată a sistemelor informatice, pentru asigurarea suportului necesar, în conformitate cu domeniile de competență.

Totodată, pentru asigurarea unui randament înalt dintre rezultatele scontate și costurile preconizate au fost stabiliți 20 de Indicatori cheie de performanță (KPI) pentru evaluarea anuală a performanței instituționale care va constitui punctul de pornire pentru următorul ciclu de planificare.

Indicatori de performanță										
Domeniu		Denumire indicator					Valoare de referință 2025		Valoare țintă (dec. 2026)	
Performanță și eficiență		1. Gradul de satisfacție și motivare a personalului din cadrul STI					67%		70%	
Politici publice		2. Rata de implementare a Planului Național de Dezvoltare (PND) 2026-2028 pe domeniu					60%		80%	
		3. Rata de implementare a Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029 (acțiunile atribuite STI)					87%		90%	
		4. Rata de implementare a Planului de acțiuni al STI					90%		95%	
		5. Rata de implementare a Planului de acțiuni al MAI (acțiunile atribuite STI)					85%		95%	
		6. Ponderea măsurilor de politici din Planul național de dezvoltare (PND) ce se regăsesc în CBTM					40%		65%	
		7. Gradul de estimare a costurilor de implementare a măsurilor de politici din documentele de planificare					40%		85%	
		Management instituțional		8. Gradul de valorificare a bugetului anual aprobat					99,2%	
9. Gradul de valorificare a bugetului anual preconizat pentru proiecte de investiții capitale, %					99,5%		99,7%			
10. Gradul de conformare a site-lor web oficiale ale autorității/instituției publice și a profilurilor de socializare la cerințele la cerințele Hotărârii Guvernului nr. 728/2023 cu privire la paginile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice și cerințele minime privind profilurile de socializare ale acestora					90%		95%			
11. Ponderea sistemelor IT ale autorității plasate în platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud					70% (12 din 17)		80%			
12. Ponderea sistemelor IT ale autorității integrate cu platforma de interoperabilitate MConnect					70% (12 din 17)		80%			
13. Gradul de asigurare cu personal în cadrul STI					93%		95%			
14. Rata fluctuației personalului din cadrul STI					12,7%		10,5%			
15. Ponderea angajaților instruiți cu cel puțin 40 ore anual					57%		59%			
16. Ponderea bugetului alocat pentru formarea și dezvoltarea profesională în totalul fondului de salarizare al autorității (ținta 2% conform legislației)					0,08%		0,22%			
17. Nivelul de transparență financiară					90%		93%			
18. Nivelul de transparență al activității STI					90%		100%			
19. Rata de implementare a recomandărilor Curții de Conturi, conform rapoartelor Curții de Conturi					100%		100%			
20. Numărul sistemelor informaționale înregistrate în SIA Registrul resurselor și sistemelor informaționale					4		8			
Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință	
Obiectivul operațional nr. 1 Siguranță sporită a populației la domiciliu, în comunitate și în spațiile publice										
Indicatori de rezultat: Creșterea numărului angajaților instruiți privind utilizarea sistemului informațional de monitorizare a circulației mijloacelor de transport în/din zona de securitate Valoarea de referință – 60%, în 2025; Valoarea țintă – 100%, în 2026.										
Riscuri interne: - Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională;										

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință
- Mijloace financiare insuficiente pentru realizarea acțiunilor. Riscuri externe: - Limitarea activităților în contextul condițiilor impuse la nivel național cu privire la crizele regionale existente; - Diminuarea/întreruperea asistenței financiare din partea partenerilor de dezvoltare.									
1.	Consolidarea condițiilor operaționale de activitate ale posturilor vamale interne de control în raport cu amenințările la adresa ordinii și securității publice (pct. 13)	Accesul la sistem acordat; 100% din angajați instruiți privind utilizarea sistemului informațional de monitorizare a circulației mijloacelor de transport în/din zona de securitate	280.00	35.05 35.02	02.01.2026	15.12.2026	DMSS	Ivan Belicenco	PNOSP 2026 - 2030 - HG nr. 727/2025
2.	Acordarea suportului, în limitele competenței, la punerea în aplicare a setului de măsuri pentru implementarea Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual (Convenția de la Lanzarote) pentru perioada 2025-2026 (pct. 40)	Raport de monitorizare elaborat; Set de măsuri implementate	2,000.00	35.01 35.02 35.05 88.10	02.01.2026	30.12.2026	DGIEO	Mihail Draghinici	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa B; PNPCC 2026-2030 - HG 654/2025
3.	Participarea la elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind stabilirea bazei de date privind profilul ADN, ca o condiție prealabilă pentru schimburile automate Prum de profiluri ADN (pct. 45)	Proiect prezentat Cancelariei de Stat pentru înregistrare în Ședința secretarilor generali	39.09	35.01	02.01.2026	02.03.2026	SJ	Ion Lisnic	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa A, FP - HG nr.275/2025
		Proiect prezentat Comisiei Europene pentru consultare	39.09	35.01	03.03.2026	17.07.2026	SJ	Ion Lisnic	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa A, FP - HG nr.275/2025
		Hotărâre de Guvern adoptată	39.09	35.01	18.06.2026	30.06.2026	SJ	Ion Lisnic	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință
									A, FP - HG nr.275/2025
4.	Participarea la elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern pentru stabilirea unei baze de date privind imaginile faciale ale infractorilor și înregistrarea imaginilor suspectilor și persoanelor condamnate (opțional victimele), ca o condiție prealabilă pentru schimburile automate de imagini faciale Prum, în conformitate cu Deciziile 2008/615/JAI ale Consiliului, modificate prin Regulamentul Prum II 2024/982 (pct. 47)	Proiect prezentat Cancelariei de Stat pentru înregistrare în Ședința secretarilor generali	39.09	35.01	02.01.2026	02.03.2026	SJ	Ion Lisnic	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa A, FP - HG nr.275/2025
		Proiect prezentat Comisiei Europene pentru consultare	39.09	35.01	03.03.2026	17.06.2026	SJ	Ion Lisnic	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa A, FP - HG nr.275/2025
		Hotărâre de Guvern adoptată	39.09	35.01	20.07.2026	30.09.2026	SJ	Ion Lisnic	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa A, FP - HG nr.275/2025
5.	Participarea la elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea instrucțiunilor naționale pentru a defini în mod clar punctele naționale de contact (cum ar fi punctul național responsabil de gestionarea schimburilor automate Prum privind datele dactiloscopice, imaginile faciale, profilurilor ADN și verificarea potențialei potriviri cu datele biometrice) (pct. 49)	Proiect prezentat Cancelariei de Stat pentru înregistrare în Ședința secretarilor generali	39.09	35.01	02.01.2026	02.03.2026	SJ	Ion Lisnic	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa A, FP - HG nr.275/2025
		Proiect prezentat Comisiei Europene pentru consultare	39.09	35.01	03.03.2026	17.06.2026	SJ	Ion Lisnic	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa A, FP - HG nr.275/2025
		Hotărâre de Guvern adoptată	39.09	35.01	20.07.2026	30.09.2026	SJ	Ion Lisnic	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa A, FP - HG nr.275/2025
6.	Acordarea suportului, în limitele competenței, la extinderea programului-	Numărul ofițerilor de urmărire penală instruiți privind	300.00	35.02	02.01.2026	18.12.2026	DGIEO DGTIC	Mihail Draginici Eduard Krasovski	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință
	pilot privind introducerea informației statistice criminologice în Sistemul informațional automatizat „Registrul Informației Criminalistice și Criminologice” de către ofițerii de urmărire penală	introducerea datelor în sistem							B Cap. 24, Anexa B
7.	Implementarea unui nou sistem informațional destinat creării și ținerii Registrului informației criminalistice și criminologice, compatibil cu sistemele informaționale partajate (etapa a II-a) (pct. 60)	Elaborarea și implementarea produsului soft nou conform cerințelor sistemelor utilizate în cadrul UE	3,500.00	35.05	02.01.2026	15.12.2026	DGIEO DGTIC	Sergiu Strungaru Oleg Ceban Mihail Draghinici Eduard Krasovski Valeriu Șerbul	Inițiativă
Obiectivul operațional nr. 2: Dezvoltarea infrastructurii și consolidarea instrumentelor în domeniul afacerilor interne									
Indicatori de rezultat: Grad de valorificare a alocațiilor financiare prevăzute pentru implementarea obiectivului Valoarea de referință – 15%, în 2025; Valoarea țintă – 95%, în 2026.									
Riscuri interne: - Managementul inefficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați implicați în procesele demarate; - Neîncadrarea în termenul realizării acțiunii; - Tergiversarea procedurilor de promovare a proiectelor de acte normative. Riscuri externe: - Diminuarea/întreruperea asistenței financiare din partea partenerilor de dezvoltare; - Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați; - Schimbări ale priorităților de politici publice naționale.									
8.	Dezvoltarea Sistemului digital de radiocomunicații speciale critice în standard TETRA (pct. 144)	Sistem de comunicații în standard TETRA extins în 19 locații; Soft al sistemului de radiocomunicații în standard TETRA actualizat; Utilizatori ai Sistemului de	15,325.99	35.05 35.06 Surse externe: Proiect TETRA, SUA	02.01.2026	18.12.2026	DGTIC	Ion Burdila Mihail Manea	PND 2026-2028

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință
		radiocomunicații în standard TETRA instruiți							
9.	Acordarea suportului, în limitele competenței la achiziționarea licențelor, dispozitivelor de citire a documentelor, computerelor și a echipamentelor specializate (scanere live) pentru dotarea subdiviziunilor de frontieră cu posturile de muncă pentru preluarea datelor biometrice (pct. 133)	46 din subdiviziunile de frontieră dotate	12,000.00	35.06 Asistență externă: UE - Growth Plan	02.01.2026	31.12.2026	DGTIC	Artur Bordeniuc Serghei Falinschi	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa B, FP – HG nr. 275/2025;
10.	Participarea la elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind revizuirea mecanismului național de gestionare unitară și coerentă a situației în cazul unui aflux sporit de străini (pct. 157)	Proiect prezentat Cancelariei de Stat pentru înregistrare în Ședința secretarilor generali	63.02	35.01	02.01.2026	02.03.2026	DDEG	Victor Morari	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa A; FP - HG 275/2025; PNMA, HG nr. 666/2025, pct. 7
		Proiect prezentat Comisiei Europene pentru consultare	63.02	35.01	03.03.2026	06.07.2026	DDEG	Victor Morari	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa A; FP - HG 275/2025; PNMA, HG nr. 666/2025, pct. 7
		Hotărâre de Guvern adoptată	63.02	35.01	06.07.2026	30.09.2026	DDEG	Victor Morari	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa A; FP - HG 275/2025; PNMA, HG nr. 666/2025, pct. 7

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință
11.	Participarea la elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 174/2014 cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Național Unic Pentru Apelurile de Urgență 112 (aspecte generale privind apelurile de urgență generate prin sistemul eCall de la bordul vehiculelor, de constituire a Comitetului coordonator, ș.a) (pct. 195)	Lege adoptată	189.00	35.05 35.01 Asistență externă Proiectul UE X-HeERO-eCall NG finanțat de Comisia Europeană prin intermediul CINEA	02.01.2026	30.10.2026	SJ	Ion Lisnic	PNA 2025-2029, Cluster 4, Cap. 14, Anexa A
12.	Participarea la armonizarea cadrului normativ național cu reglementările Uniunii Europene pentru a asigura conformitatea, funcționalitatea și eficiența serviciilor de comunicații de urgență, în contextul implementării sistemului de alertă eCall, și adoptarea actelor normative necesare (pct. 200)	Hotărâre de Guvern adoptată	24,120.16	35.05 35.01 Co-finanțare din: (50%) sursele bugetului de stat (50%) surse externe Proiectul UE X-HeERO-eCall NG finanțat de Comisia Europeană prin intermediul CINEA	02.01.2026	30.12.2026	SJ	Ion Lisnic	PND 2025-2027 aprobat prin HG nr. 361/2024 OG nr.9 acțiunea nr. 83 HG nr.243/2016 pct.9, subpct.17)
13.	Optimizarea răspunsului la apelurile de urgență (pct. 201)	Integrarea subsistemului informațional pentru echipajele de intervenție cu Sistemul informațional automatizat al Serviciului național	772.80	35.05	02.01.2026	30.12.2026	DGTIC DDEG	Dorin Capcelea Eduard Krasovski Victor Morari	PNOSP 2026 - 2030 - HG nr. 727/2025

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință
		unic pentru apelurile de urgență 112 dezvoltat							
14.	Acordarea suportului la dotarea cu echipamente de comunicații TETRA pentru prestarea serviciilor de calitate cu privire la menținerea și restabilirea ordinii publice, protecția liniștii și a bunurilor materiale manifestate prin micșorarea timpului de reacționare la incidente, având ca soluție sisteme moderne de comunicații (pct. 255)	14 seturi de stații mobile cu accesorii pentru grupul Moto achiziționate; Minim 200 portabile achiziționate; Minim 200 staționare achiziționate	2,800.00 Asistență externă: 433,680.84	35.02 35.05 Sursa externă	01.12.2026	18.12.2026	DGTIC	Ion Burdila Mihail Manea	Inițiativă
Obiectivul operațional nr. 3: Îmbunătățirea performanței securității rețelelor și comunicațiilor instituționale									
Indicatori de rezultat: Sporirea securității și a vitezei de reacție în infrastructurile de rețea. Valoarea de referință – 75%, în 2025; Valoarea țintă – 99,5%, în 2026.									
Riscuri interne: - Neconformități tehnice la integrarea echipamentelor vechi cu infrastructura modernă; - Fluctuația resurselor umane. Riscuri externe: - Defecțiuni sau întreruperi ale serviciilor externe de telecomunicații și internet; - Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională.									
15.	Modernizarea infrastructurii LAN a MAI și STI	19 switch-uri înlocuite la sediul MAI; Firewall instalat și configurat la sediul STI (str. I. Hâncu 3A).	3560.52	35.05 35.01	02.01.2026	31.12.2026	DGTIC	Mihail Guțu Ialovenco Iurie	Inițiativă
16.	Migrarea sistemelor de telefonie ale IGP al MAI (Direcția de Poliție a mun. Chișinău și Inspectoratelor de Poliție situate în Chișinău) în infrastructura centralizată de telefonie IP a STI,	Disponibilitatea serviciului de telefonie IP de 99,5%.	100.00	35.05	02.01.2026	31.12.2026	DGTIC	Mihail Guțu Ialovenco Iurie	Inițiativă

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință
	pentru creșterea eficienței, securității și administrării comunicațiilor instituționale.								
17.	Securizarea și modernizarea platformei de monitorizare video prin echipamente de rețea moderne și firewall, pentru protecția datelor și creșterea performanței sistemului.	Echipamente de rețea modernizate și firewall instalat și funcțional.	2.448.60	35.05	02.01.2026	31.12.2026	DGTIC	Mihail Guțu Ialovenco Iurie	Inițiativă
Obiectivul operațional nr. 4: Serviciile de calitate asigurate prin perfecționarea formării profesionale, consolidarea integrității instituționale și digitalizarea sistemului afacerilor interne									
Indicatori de rezultat: Implementarea recomandărilor studiului de fezabilitate privind interoperabilitatea sistemelor informaționale deținute de MAI cu EU-LISA Valoarea de referință – 0%, în 2025; Valoarea țintă – 30%, în 2026.									
Riscuri interne: - Capacități insuficiente de atragere și valorificare a asistenței externe; - Fluctuația resurselor umane; - Termene restrânse pentru elaborarea și definitivarea actelor normative. Riscuri externe: - Lipsa surselor financiare pentru realizarea măsurilor planificate; - Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională.									
18.	Retehnologizarea echipamentelor, precum și îmbunătățirea proceselor de formare inițială și profesională în toate autoritățile administrative din subordinea MAI (pct. 216)	Număr de unități echipamente achiziționate/instalate; Număr de funcționari publici/cu statut special instruiți	70,000.00	35.05 35.02 35.06. 37.02 35.03 35.04 35.01 88.10	02.01.2026	15.12.2026	DGTIC SRU	Igor Bivol Liubovi Ivanov	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa B
19.	Instituirea unui punct focal național pentru interconectarea la rețeaua eu-LISA (pct. 219)	Punct focal național instituit	240.00	35.06 35.05	02.01.2026	31.03.2026	DDEG DGTIC	Victor Morari Eduard Krasovski	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa B

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință
20.	Asigurarea punerii în aplicare a recomandărilor studiului de fezabilitate privind interoperabilitatea sistemelor informaționale deținute de Ministerul Afacerilor Interne cu EU-LISA (pct. 220)	Ordin aprobat	117.20	35.05	02.01.2026	29.05.2026	DDEG DGTIC DGIEO	Victor Morari Eduard Krasovski Sergiu Strungaru	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa B
21.	Asigurarea suportului la intensificarea campaniilor de prevenire a corupției și a acțiunilor de informare în vederea sporirii numărului denunțurilor privind manifestările de corupție, avertizărilor de integritate și influențelor necorespunzătoare (pct. 225)	Numărul campaniilor organizate	500.00	35.05	02.01.2026	30.12.2026	DSPI	Viorel Postolachi	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa B; FP - HG nr. 275/2025
22.	Asigurarea suportului la implementarea sistematică a recomandărilor relevante ale GRECO din raportul Grupului de state împotriva corupției (GRECO) (runda a 5-a de evaluare) (pct. 227)	Raport la nivel de Minister elaborat și prezentat Ministrului Afacerilor Interne; Numărul recomandărilor implementate	125.00	31.05	02.01.2026	15.12.2026	DSPI	Viorel Postolachi	Pct. 2 din Ordinul MAI nr.408 din 19.07.2024
23.	Acordarea suportului la implementarea instrumentelor inteligente de raportare a infracțiunilor, căutare a infractorilor și a persoanelor dispărute fără veste (pct. 229)	Numărul soluțiilor oferite pentru testarea și validarea algoritmilor	4,754.00	Partenerii de dezvoltare; surse externe	02.01.2026	25.12.2026	DDEG DGTIC	Dorin Pascari Eduard Krasovski	HG nr.361/2024 PND 2025-2027 (Acțiunea 90, proiect 246)

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință
24.	Asigurarea suportului la modificarea instrucțiunii de înregistrare a informației cu referire la accidente rutiere în sistemul informațional și digitalizarea procesului de colectare a informației de la locul producerii accidentului rutier (pct. 230)	Instrucțiune aprobată prin ordin interdepartamental	50.00	35.02 35.05	02.01.2024	30.06.2026	SJ DDEG	Ion Lisnic Victor Morari	Restanță din PA MAI 2024
25.	Asigurarea suportului la elaborarea fazei a II-a a „Registrului de stat al armelor”	Expert identificat; Caiet de sarcini elaborat; Asigurarea interconexiunii cu Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor Asigurarea interconexiunii cu Sistemul Informațional „ASYCUDA World” Asigurarea interconexiunii cu Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD)	500.00	35.02 35.05 Surse externe - SEESAC	02.01.2026	15.12.2026	DGTIC DDEG	Eduard Krasovski Victor Morari	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa B; FP – HG nr.275/2025; SALW 2026-2030 - HG nr. 521/2025
26.	Asigurarea suportului la operaționalizarea platformei „INFOPOL” (pct. 122)	Platformă operaționalizată	2,000.00	35.02 15.01	02.01.2026	30.12.2026	DGTIC	Eduard Krasovski Serghei Falinski	PNA 2025-2029, Cluster I, Cap. 24, Anexa B;
27.	Acordarea suportului, în limitele competenței privind dezvoltarea la nivel regional a infrastructurii pentru pregătirea profesională a angajaților MAI, inclusiv	Concept unic al pregătirii profesionale aprobat	189.10	35.01 88.10	02.01.2026	30.12.2026	SRU	Liubovi Ivanov	PNOSP 2026 - 2030 - HG nr. 727/2025

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință
	respectând principiul simulării situațiilor cu tactici de aplicare/folosire a armelor de foc (pct. 123)								
Obiectivul operațional nr. 5: Coordonarea și monitorizarea activităților de cooperare bi-/multilaterală și integrare europeană în domeniul afacerilor interne									
Indicatori de rezultat: Rata de implementare în creștere a acțiunilor Ministerului Afacerilor Interne din Programul Național de Aderare Valoarea de referință – 87%, în 2025; Valoarea țintă – 90%, în 2026.									
Riscuri interne: - Nerespectarea termenilor de realizare a activităților; - Prezentarea, de către subdiviziunile responsabile, a unor informații incomplete/irrelevante sau necorespunzătoare cerințelor/formatelor stabilite. Riscuri externe: - Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională; - Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați.									
28.	Raportarea progresului înregistrat privind implementarea Foii de parcurs privind „Statul de drept” (criteriu de referință în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană) (pct. 242)	12 rapoarte elaborate	120.00	35.01	02.01.2026	27.03.2026	Șefii direcției/secției/servicii SMO generalizare	Alexandru Oprea Lilia Basiul	Inițiativă
29.	Raportarea progresului înregistrat privind implementarea Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029 (pct. 243)	12 rapoarte elaborate	120.00	35.01	02.01.2026	27.03.2026	Șefii direcției/secției/servicii SMO generalizare	Lilia Basiul Alexandru Oprea	Inițiativă
Obiectivul operațional nr. 6: Îmbunătățirea capacităților instituționale de gestionare și valorificare a asistenței externe									
Indicatori de rezultat: Gradul de implementare cu succes a proiectului finanțat din sursă externă (cel puțin 70% proiect finalizat conform obiectivelor stabilite) Valoarea de referință – 0%, în 2025; Valoarea țintă – 70%, în 2026.									
Riscuri interne:									

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință
- Gestionarea neeficientă a resurselor; - Lipsa capacității de implementare a proiectelor. Riscuri externe: - Variabilitatea condițiilor economice, schimbările economice bruște pot afecta sustenabilitatea proiectelor, reducând capacitatea de co-finanțare; - Dependența de finanțare externă.									
30.	Crearea Centrului operațional de securitate cibernetică (COSC) (pct. 247)	Cadru normativ pentru instituirea Centrului operațional de securitatea cibernetică aprobat; Centru operațional de securitatea cibernetică dotat	4,721.60	35.05 Surse externă Interreg	02.01.2026	18.12.2026	SJ SRU DGTIC	Dorin Capcealea Ion Lisnic Liubovi Ivanov Eduard Krasovski Rozalina Crudu	PND 2026-2028
Obiectivul operațional nr. 7: Dezvoltarea instituțională și a sistemului de control intern managerial									
Indicatori de rezultat: Gradul de implementare al CIM în creștere, comparativ cu anul 2025 Valoarea de referință – 80%, în 2025; Valoarea țintă – 90%, în 2026.									
Riscuri interne: - Lipsa instruirilor pe tematici relevante activității de control intern managerial; - Interes scăzut a managerilor în implementarea corectă a Standardelor naționale de control intern; - Prezentarea informațiilor necalitative/irrelevante/eronate de către subdiviziunile responsabile. Riscuri externe: - Posibile deficiențe de comunicare și colaborare în cadrul subdiviziunilor; - Modificări ale cadrului legal.									
31.	Participarea la elaborarea propunerilor la proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026 (pct. 259)	Propuneri elaborate și prezentate DEF	6.80	35.05	01.06.2026; 01.09.2026	30.06.2026; 30.09.2026	SF	Larisa Curaciov	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014; Ordinul MF nr. 124/2023; Ordinul MF nr. 655/2024
32.	Participarea la elaborarea proiectului Cadrului bugetar pe termen mediu 2027-2029 pe domeniile de competență ale MAI (pct. 260)	Propuneri elaborate și prezentate DEF	157.00	35.05	16.02.2026	16.03.2026	SF	Larisa Curaciov	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014; Ordinul MF nr. 124/2023;

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință
									Ordinul MF nr. 655/2024
33.	Elaborarea sondajului pentru măsurarea gradului de satisfacție și motivare a personalului din cadrul STI (pct. 261)	Sondaj efectuat; Raport privind nivelul de satisfacție și motivare a personalului elaborat și prezentat DMPRU	3.80	35.05	02.01.2026	02.12.2026	SRU	Liubovi Ivanov	Indicator KPI
34.	Elaborarea raportului anual privind implementarea Planului Național de Dezvoltare 2026-2028, cu referire la acțiunile atribuite STI (pct. 262)	Raport elaborat și prezentat DCAEMP; Rata de implementare a PND 2026-2028 stabilită	3.80	35.05	02.01.2026	18.12.2026	Șefii direcției/secției/servicii SMO generalizare	Alexandru Tocarjevschi Lilia Basiul	Indicator KPI
35.	Raportarea trimestrială a progresului și elaborarea raportului anual privind implementarea Planului de acțiuni al STI pentru anul 2026	Raport anual elaborat; Rata de implementare stabilită	3,80	35.05	01.02.2026	31.12.2026	Șefii direcției/secției/servicii SMO generalizare	Alexandru Tocarjevschi Graur Mihail	HG nr. 386/2020 Ord. MAI nr. 400/2024 Indicator KPI
36.	Elaborarea raportului anual privind implementarea Planului de acțiuni al MAI pentru anul 2026, cu referire la acțiunile atribuite STI (pct. 264)	4 rapoarte elaborate; Rata de implementare stabilită	3.80	35.05	02.12.2026	18.12.2026	Șefii direcției/secției/servicii SMO generalizare	Lilia Basiul Alexandru Oprea	Indicator KPI
37.	Elaborarea raportului anual privind stabilirea ponderii măsurilor de politici din Planul Național de Dezvoltare (PND) ce se regăsesc în CBTM (pct. 265)	Raport elaborat	3.80	35.05	02.12.2026	18.12.2026	Șefii direcției/secției/servicii SF generalizare	Larisa Curaciov	Indicator KPI
38.	Elaborarea Raportului STI privind executarea bugetului pentru anul 2025 și rapoartelor semestriale și pentru	Rapoarte consolidate și prezentat DEF	3.80	35.05	02.01.2026; 21.07.2026; 09.10.2026	03.03.2026; 05.09.2026; 30.11.2026	SF	Larisa Curaciov	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014;

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință
	trimestrul III al anului 2026 (pct. 266)								Legea contabilității nr. 113/2007
39.	Elaborarea propunerilor la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2027 (pct. 267)	Propuneri elaborate și prezentate DEF	3.80	35.05	01.06.2026	09.10.2026	Șefii direcției/secției/servicii SF generalizare	Larisa Curaciov	Ordinul MF nr. 124/2023; Ordinul MF nr. 655/2024
40.	Elaborarea raportului anual privind stabilirea gradului de estimare a costurilor de implementare a măsurilor de politici din documentele de planificare (pct. 268)	Raport elaborat	3.80	35.05	02.12.2026	18.12.2026	Șefii direcției/secției/servicii SF generalizare	Larisa Curaciov	Indicator KPI
41.	Elaborarea raportului anual consolidat privind stabilirea gradului de valorificare a bugetului anual aprobat al STI (pct. 271)	Raport elaborat și prezentat DEF	3.80	35.05	02.02.2026	04.03.2026	SF	Larisa Curaciov	Indicator KPI
42.	Elaborarea raportului anual consolidat privind stabilirea gradului de valorificare a bugetului anual preconizat pentru proiecte de investiții capitale, % (pct. 272)	Raport elaborat și prezentat DEF	3.80	35.05	02.02.2026	04.03.2026	SF	Larisa Curaciov	Indicator KPI
43.	Elaborarea raportului anual privind stabilirea gradului de conformare a site-lor web oficiale ale autorității/instituției și a profilurilor de socializare la cerințele Hotărârii Guvernului nr. 728/2023 cu privire la paginile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice și	Raport elaborat și prezentat DCPPIE	3.80	35.05	02.12.2026	18.12.2026	DDEG	Dorin Pascari	Indicator KPI

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință
	cerințele minime privind profilurile de socializare ale acestora								
44.	Elaborarea raportului anual privind stabilirea ponderii sistemelor IT ale autorității plasate în platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud (pct. 274)	Raport elaborat și prezentat DCPPIE	2.80	35.05	02.12.2026	18.12.2026	DDEG	Victor Morari	Indicator KPI
45.	Elaborarea raportului anual privind stabilirea ponderii sistemelor IT ale autorității integrate cu platforma de interoperabilitate MConnect (pct. 275)	Raport elaborat și prezentat DCPPIE	2.80	35.05	02.12.2026	18.12.2026	DDEG	Victor Morari	Indicator KPI
46.	Asigurarea înregistrării sistemelor informaționale gestionate de MAI/STI în SIA Registrul resurselor și sistemelor informaționale	Număr de sisteme informaționale înregistrate în RSI	4,0	35.05	01.01.2026	18.12.2026	DDEG	Dorin Pascari	HG 153/2021.
47.	Elaborarea raportului anual privind stabilirea gradului de asigurare cu personal în cadrul STI (pct. 276)	Raport elaborat și prezentat DMPRU	3.80	35.05	02.12.2026	18.12.2026	SRU	Liubovi Ivanov	Indicator KPI
48.	Elaborarea raportului anual privind stabilirea ratei fluctuației personalului din cadrul STI (pct. 277)	Raport elaborat și prezentat DMPRU	3.80	35.05	02.12.2026	18.12.2026	SRU	Liubovi Ivanov	Indicator KPI
49.	Elaborarea raportului anual privind stabilirea ponderii angajaților instruiți cu cel puțin 40 ore anual (pct. 278)	Raport elaborat și prezentat DMPRU	3.80	35.05	02.12.2026	18.12.2026	SRU	Liubovi Ivanov	Indicator KPI

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință
50.	Elaborarea raportului anual privind stabilirea ponderii bugetului alocat pentru formarea și dezvoltarea profesională în total fondul de salarizare al autorității (ținta 2% conform legislației) (pct. 279)	Raport elaborat și prezentat DEF	3.80	35.05	02.12.2026	18.12.2026	SF SRU	Larisa Curaciov Liubovi Ivanov	Indicator KPI
51.	Elaborarea raportului anual privind stabilirea nivelului de transparență financiară (pct. 280)	Raport elaborat și prezentat DEF	3.80	35.05	02.12.2026	18.12.2026	SF	Larisa Curaciov	Indicator KPI
52.	Elaborarea raportului anual privind stabilirea nivelului de transparență al activității STI (pct. 281)	Raport elaborat	3.80	35.05	02.12.2026	18.12.2026	SJ	Ion Lisnic	Indicator KPI
53.	Elaborarea raportului anual privind stabilirea ratei de implementare a recomandărilor Curții de Conturi, conform rapoartelor Curții de Conturi (pct. 282)	Raport elaborat și prezentat DAI	3.80	35.05	02.01.2026	16.02.2026	SAI Șefii direcției/secției/servicii SAI generalizare	Irina Muntean	Indicator KPI
54.	Elaborarea Raportului consolidat privind controlul intern managerial al STI pentru anul 2025 și emiterea Declarației de răspundere managerială (pct. 284)	Raportul consolidat privind controlul intern managerial elaborat și aprobat; Declarația de răspundere managerială emisă și publicată	32.20	35.05	02.01.2026	15.02.2026	Șefii direcției/secției/servicii SMO generalizare	Alexandru Tocarjevschi	Legea nr. 229/2010; Ordinul MF nr. 4/2019
55.	Elaborarea registrului consolidat al riscurilor al STI pentru anul 2026 (pct. 285)	Registrul riscurilor aprobat	20.20	35.05	02.01.2026	12.02.2026	Șefii direcției/secției/servicii SMO generalizare	Alexandru Tocarjevschi	Legea nr. 229/2010; Ghidul MF
56.	Elaborarea Raportului privind implementarea măsurilor de diminuare a	Raport elaborat și aprobat	20.20	35.05	02.01.2026	10.02.2026	Șefii direcției/secției/servicii	Alexandru Tocarjevschi	Legea nr. 229/2010; Ghidul MF

[illegible]

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Funcționar responsabil	Document de referință
Riscuri externe:									
- Acoperirea insuficientă cu surse financiare din bugetul de stat a necesităților entității.									
60.	Asigurarea suportului la analiza gestionării datelor cu caracter personal în sistemele/masivele informaționale din cadrul IMSPD „Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne” (pct. 303)	Analiză efectuată și prezentată Ministrului Afacerilor Interne	100.00	80.05 35.01 35.05	02.02.2026	15.12.2026	DGTIC	Eduard Krasovski	Inițiativă

ELABORAT:

Șef al SMO a STI al MAI

Alexandru TOCARJEVSCHI

COORDONAT:

Șef al DCPPIE a MAI

Gheorghe DONCĂ

Secretar de stat

Victor GROSU